PRIMAVERA PROJECT PLANNER 04.11.02.01 Scrap Metal

REPORT DATE 25JUL07 RUN NO. 514 START DATE 010CT02 FIN DATE 04JUNO8
Project Name: SHEL AGCT 14:52
Milestone Summary DATA DATE 24APR06 PAGE NO. 1
WBS CODE DESCRIPTION EARLY EARLY
START FINISH MLVL
04.11.02.01.02.01. . . .. Issue White Paper to DOE 18AUG06 3
04.11.02.01.02.02. . . .. ISSUE DRAFT RACR TO DOE (D0) 04SEPO7 2B
04.11.02.01.02.02. . . .. ISSUE RACR (D1) TO DOE 260CT07 2B
04.11.02.01.02.02. . . .. ISS DRAFT RACR TO EPA/KDEP (D1) 04DECO07 2A
04.11.02.01.02.02. . . .. ISSUE RACR (D2) TO DOE 08APR08 2B
04.11.02.01.02.02. . . .. ISSUE FNL RACR TO EPA/KDEP (D2) 05MAY08 2A
04.11.02.01.02.02. . . .. EPA/KDEP APPROVE FINAL RACR 04JUNO8 3
04.11.02.01.02.01. . . .. Complete Scrap Metal Field Work 26JUL07 2A
04.11.02.01.02.02. . . . . Complete Demobilization 30NOV06 3

04.11.02.01.02.02. . . . . Project Complete 04JUNO8 3



